

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственного проекта
«Организация деятельности учащихся по профессиональной ориентации «Путь к профессии» в Управлении образования г. Сасово».

1. Основные положения

Дата отчета	30.12.2020		
Наименование национального проекта	«Образование»		
Наименование федерального проекта	-		
Наименование регионального проекта	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование муниципального проекта	Путь к профессии	Срок начала и окончания проекта	06.02.2020 – 31.12.2020
Координирующий орган	Управление образования города Сасово		
Функциональный заказчик	Администрация муниципального образования – городской округ город Сасово		
Руководитель муниципального проекта	Горохова Светлана Владимировна – начальник Управления образования города Сасово		
Администратор муниципального проекта	Ларькина Татьяна Анатольевна – начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово		
Исполнители проекта	Управление образования города Сасово Общеобразовательные учреждения		
Связь с государственными муниципальными программами Рязанской области	Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Сасово «Развитие образования»		
Связь с портфелем, другими проектами	-		

2. Информация о достижении цели

Цель	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактическое значение на момент завершения проекта	Вывод о достижении
<p>Создание к декабрю 2020 года системы действенной профориентации учащихся образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе.</p>	<p>Количество учащихся, заключивших целевой договор с предприятиями и организациями муниципального образования - городской округ город Сасово</p>	1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Выпускники заключили 2 целевых договора с предприятиями и организациями муниципального образования - городской округ город Сасово (СТП Саста, МБОУ СОШ №6)</p>	Цель достигнута
Итого достижение цели проекта – 100 %				

3.Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Целевые значения на 2019г		
			Значение	Дата	План	Факт (на момент завершения проекта)	Вывод о достижении
1.	Количество учащихся, заключивших целевой договор с предприятиями и организациями муниципального образования - городской округ город Сасово	Основной	14	01.06.2019	15	15 (один молодой специалист работает после окончания РГУ в школе №6)	Цель достигнута
2.	Доля учащихся получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Дополнительный	0,073	01.06.2019	0,209	0,209	Цель достигнута
3.	Доля учащихся 5-11 классов, посетивших предприятия и организации города Сасово, с целью ознакомления с профессиями.	Дополнительный	83 %	01.06.2019	100 %	100 %	Цель достигнута
4.	Число учащихся 8-11 классов принимающих участие во Всероссийском открытом уроке по профессиональной навигации для школьников «Проектория».	Дополнительный	69 %		не менее 95 %	100%	Цель достигнута

4. Информация о достижении результатов проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Требование к результату	Статус достижения	Комментарий и причины отклонений
1.	Задача проекта: Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.			получен	Отклонение отсутствует
1.1.	Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.	06.02.2020	Сформированы проблемные поля для разработки городской программы по профессиональной ориентации.	получен	Отклонение отсутствует
1.2.	Разработана и утверждена городская программа по профессиональной ориентации «Путь к профессии».	18.02.2020	Разработана программа по профессиональной ориентации учащихся и направлена в общеобразовательные организации.	получен	Отклонение отсутствует
1.3.	Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы по профессиональной ориентации «Путь к профессии».	20.02.2020	В школах назначены ответственные лица за профориентационную работу.	получен	Отклонение отсутствует
1.4.	Обеспечены необходимые материалы для проведения профориентационной работы.	01.09.2020	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы.	получен	Отклонение отсутствует
2.	Задача проекта: Обеспечение профпросвещения, профдиагностику, профконсультирование учащихся.			получен	Отклонение отсутствует
2.1.	Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	05.03.2020	Анализ степени готовности к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов учащихся.	получен	Отклонение отсутствует
2.2.	Сформирована информационная среда по профессиональной ориентации школьников и их родителей.	05.03.2020	Оформлены информационные стенды профориентационной направленности, информация о профессиональной ориентации школьников расположена на сайте школы.	получен	Отклонение отсутствует
2.3.	Организованы встречи учащихся с	20.12.2020	Повышена информированность учащихся	получен	Отклонение отсутствует

	представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.		об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города.		
2.4.	Посещение школьниками профессиональных учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.	20.12.2020	Организованы экскурсии в учебные заведения среднеспециального и высшего образования, учреждения, предприятия города и области.	получен	Отклонение отсутствует
2.5.	Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города Сасово.	20.12.2020	Организованы встречи родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	получен	Отклонение отсутствует
2.6.	Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9-11х классов.	20.12.2020	Наличие необходимой информации у выпускников и их родителей.	получен	Отклонение отсутствует
2.7.	Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные, региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.	20.12.2020	Подростки обучены основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. Оказана адресная психологическая помощь в осознанном выборе будущей профессии.	получен	Отклонение отсутствует
3.	Задача проекта: Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи.			получен	Отклонение отсутствует
3.1.	Организация сетевого взаимодействия с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.	01.09.2020	Заключены договора о сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями.	получен	Отклонение отсутствует
3.2.	Разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы	01.09.2020	Разработан план совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной	получен	Отклонение отсутствует

	профессиональной ориентации.		ориентации.		
4.	Задача проекта: Анализ работы по профессиональной ориентации с обучающимися и их родителями.			получен	Отклонение отсутствует
4.1.	Проведен анализ трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 9, 11 классов.	25.12.2020	Учащихся, выбирая профессию, ориентируются на рынок труда, на профессии, востребованные в регионе, в нашем городе. Заключены договора о целевом обучении с учреждениями и организациями г. Сасово.	получен	Отклонение отсутствует
Итого достигнуто результатов: - Разработана и утверждена городская программа по профессиональной ориентации «Путь к профессии». - Сформирована информационная среда по профессиональной ориентации школьников и их родителей. - Заключены договора о целевом обучении с МБОУ СОШ №6 и СТП-Саста.				получен	Отклонение отсутствует

5. Выполнение проекта по отношению к графику

5.1. Информация о сроках реализации ведомственного проекта

Плановая длительность, мес.	Фактическая длительность, мес.	Отклонение, %	Комментарии и причины отклонений
9	9	0	Выполнены в соответствии с планом

5.2. Информация о сроках реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Плановая деятельность, мес.	Фактическая деятельность, мес	Отклонение, % Комментарии и причины отклонений
		Начало	Окончание			
1. Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.						

1.1.	<i>Результат:</i> Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	14.02.2020	0,5	0,5	0	-
1.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Сформированы проблемные поля для разработки городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	06.02.2020	0,2	0,2	0	-
1.1.1.	<i>КТ:</i> Начата работа по разработке городской программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	14.02.2020	0,03	0,03	0	-
1.2	<i>Результат:</i> Разработана городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	0,6	0,6	0	-
1.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	0,6	0,6	0	-
1.2.1.	<i>КТ</i> Утверждена городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	18.02.2020	0,03	0,03	0	-
1.3.	<i>Результат:</i> Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы «Путь к профессии».	18.02.2020	20.02.2020	0,06	0,06	0	-
1.3.1.1	<i>Мероприятие:</i> Назначение ответственных лиц за профориентационную работу в ОУ.	18.02.2020	20.02.2020	0,06	0,06	0	-
1.3.1.	<i>КТ:</i> Начата работа общеобразовательных учреждений по городской программе «Путь к профессии».	-	20.02.2020	0,03	0,03	0	-

1.4.	<i>Результат:</i> Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	01.09.2020	10.12.2020	2,3	2,3	0	-
1.4.1.1	<i>Мероприятие:</i> Закупка материалов, подготовка площадки.	01.09.2020	10.12.2020	2,3	2,3	0	-
1.4.1.	<i>КТ:</i> Проведение обучения обеспечено материалами	01.09.2020	10.12.2020	2,3	2,3	0	-
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование учащихся.							
2.1.	<i>Результат:</i> Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	20.02.2020	05.03.2020	0,83	0,83	0	-
2.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Анализ степени готовности к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов учащихся.	20.02.2020	05.03.2020	0,83	0,83	0	-
2.1.1.	<i>КТ:</i> Проведен анализ анкетирования учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	-	05.03.2020	0,03	0,03	0	-
2.2.	<i>Результат:</i> Сформирована городская информационная среда профессиональной ориентации школьников и их родителей.	20.02.2020	05.03.2020	0,83	0,83	0	-
2.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Оформлены информационные стенды профориентационной направленности, информация о профессиональной ориентации школьников расположена на сайте школы.	20.02.2020	05.03.2020	0,83	0,83	0	-

2.2.1.	<i>КТ:</i> Оформлены информационные стенды профессиональной направленности, информация размещена на официальных сайтах учреждения.	-	05.03.2020	0,03	0,03	0	-
2.3.	<i>Результат:</i> Организованы встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.3.1.	<i>КТ:</i> Встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.4.	<i>Результат:</i> Посещение школьниками учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация экскурсий в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.4.1.	<i>КТ:</i> Организованы экскурсии в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.5.	<i>Результат:</i> Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-

2.5.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация встреч родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.5.1.	<i>КТ:</i> Организованы встречи родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.6.	<i>Результат:</i> Наличие буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.6.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.6.1.	<i>КТ:</i> Наличие необходимой информации у выпускников и их родителей.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.7.	<i>Результат:</i> Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные, региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.7.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на ранке труда. Оказание адресной психологической помощи.	20.02.2020	20.12.2020	10,0	10,0	0	-
2.7.1.	<i>КТ:</i> Мониторинг проведения занятий.	-	25.12.2020	0,03	0,03	0	-

3. Разработка форм и методов социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального

самоопределения молодежи.

3.1.	<i>Результат:</i> Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.	02.03.2020	01.09.2020	6,0	6,0	0	-
3.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Заключение договоров о сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями.	02.03.2020	01.09.2020	6,0	6,0	0	-
3.1.1.	<i>КТ:</i> Подписаны договора о сотрудничестве.	-	01.09.2020	0,03	0,03	0	-
3.2.	<i>Результат:</i> Разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы профориентации.	02.03.2020	01.09.2020	6,0	6,0	0	-
3.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка плана совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	02.03.2020	01.09.2020	6,0	6,0	0	-
3.2.1.	<i>КТ:</i> Утверждены планы совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	-	01.09.2020	0,03	0,03	0	-
4. Анализ работы по профориентации с обучающимися и их родителями.							
4.1.	<i>Результат:</i> Проведен анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9, 11 классов.	02.03.2020	25.12.2020	9,77	9,77	0	-
4.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Формирование команды модераторов проектных команд	02.03.2020	25.12.2020	9,77	9,77	0	-
4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Проведение обучения команды модераторов проектных команд	-	25.12.2020	0,03	0,03	0	-

5.3. Информация об исполнении контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование, контрольной точки	Сроки реализации по плану		Фактический срок выполнения		Отклонение, %	Комментарий и причина отклонения
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1. Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.							
1.1.	<i>Результат:</i> Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	14.02.2020	01.02.2020	14.02.2020	0	Задачи включены в программу по профессиональной ориентации.
1.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Сформированы проблемные поля для разработки городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	06.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	0	Сформированы основные цели и задачи программы.
1.1.1.	<i>КТ:</i> Начата работа по разработке городской программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	14.02.2020	-	14.02.2020	0	Доклад об исполнении.
1.2	<i>Результат:</i> Разработана городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	0	Программа по профессиональной ориентации учащихся, доведена до учреждений.
1.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	0	Разработана система программных мероприятий.
1.2.1.	<i>КТ</i> Утверждена городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	18.02.2020	-	18.02.2020	0	Доклад об исполнении. Приказ об утверждении городской программы.

1.3.	<i>Результат:</i> Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы «Путь к профессии».	18.02.2020	20.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	0	Назначены ответственные за реализацию программы.
1.3.1.1	<i>Мероприятие:</i> Назначение ответственных лиц за профориентационную работу в ОУ.	18.02.2020	20.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	0	Изданы приказы о назначении ответственных.
1.3.1.	<i>КТ:</i> Начата работа общеобразовательных учреждений по городской программе «Путь к профессии».	-	20.02.2020	-	20.02.2020	0	Доклад об исполнении. Изданы приказы о назначении ответственных.
1.4.	<i>Результат:</i> Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	01.09.2020	10.12.2020	01.09.2020	10.12.2020	0	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд.
1.4.1.1	<i>Мероприятие:</i> Закупка материалов, подготовка площадки.	01.09.2020	10.12.2020	01.09.2020	10.12.2020	0	
1.4.1.	<i>КТ:</i> Проведение обучения обеспечено материалами	01.09.2020	10.12.2020	01.09.2020	10.12.2020	0	
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование учащихся.							
2.1.	<i>Результат:</i> Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	05.03.2020	0	Аналитическая справка.
2.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Анализ степени готовности к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов учащихся.	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	05.03.2020	0	Аналитическая справка.
2.1.1.	<i>КТ:</i> Проведен анализ анкетирования учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	-	05.03.2020	-	05.03.2020	0	Аналитическая справка.
2.2.	<i>Результат:</i> Сформирована городская информационная среда профессиональной ориентации школьников и их родителей.	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	05.03.2020	0	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.

2.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Оформлены информационные стенды профориентационной направленности, информация о профессиональной ориентации школьников расположена на сайте школы.	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	05.03.2020	0	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.
2.2.1.	<i>КТ:</i> Оформлены информационные стенды профессиональной направленности, информация размещена на официальных сайтах учреждения.	-	05.03.2020	-	05.03.2020	0	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.
2.3.	<i>Результат:</i> Организованы встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.3.1.	<i>КТ:</i> Встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.4.	<i>Результат:</i> Посещение школьниками учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация экскурсий в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.

2.4.1.	<i>КТ:</i> Организованы экскурсии в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.5.	<i>Результат:</i> Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.5.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация встреч родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.5.1.	<i>КТ:</i> Организованы встречи родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.6.	<i>Результат:</i> Наличие буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Буклеты профессиональных учреждений.
2.6.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Буклеты профессиональных учреждений.
2.6.1.	<i>КТ:</i> Наличие необходимой информации у выпускников и их родителей.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Буклеты профессиональных учреждений.
2.7.	<i>Результат:</i> Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные, региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.
2.7.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам	20.02.2020	20.12.2020	20.02.2020	20.12.2020	0	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.

	поведения на ранке труда. Оказание адресной психологической помощи.						
2.7.1.	КТ: Мониторинг проведения занятий.	-	25.12.2020	-	25.12.2020	0	Аналитическая справка.
3. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи.							
3.1.	<i>Результат:</i> Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.	02.03.2020	01.09.2020	02.03.2020	01.09.2020	0	Заключен Договор о сотрудничестве.
3.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Заключение договоров о сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями.	02.03.2020	01.09.2020	02.03.2020	01.09.2020	0	
3.1.1.	КТ: Подписаны договора о сотрудничестве.	-	01.09.2020	-	01.09.2020	0	
3.2.	<i>Результат:</i> Разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы профориентации.	02.03.2020	01.09.2020	02.03.2020	01.09.2020	0	Планы работы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений
3.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка плана совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	02.03.2020	01.09.2020	02.03.2020	01.09.2020	0	
3.2.1.	КТ: Утверждены планы совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	-	01.09.2020	-	01.09.2020	0	Планы работы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений.
Итого контрольных точек, исполненных в срок						13	
Итого контрольных точек, исполненных с нарушением сроков						0	

6. Отчет об исполнении бюджета проекта

Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)	
		2019 г.	План	Факт
Обеспечены необходимые материалы для проведения обучения	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	2,0	2,0	2,0
Внебюджетные источники, тыс.руб.		0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		2,0	2,0	2,0
бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)		2,0	2,0	2,0
Отклонение, %		0	0	0

7. Сводная информация о реализации ведомственного проекта

Наименование	Оценка достижения	комментарий
Цель проекта	Создание системы действенной профориентации учащихся образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе.	Все критерии достижения цели выполнены 100%
Показатели проекта	Количество учащихся, заключивших целевой договор с предприятиями и организациями муниципального образования - городской округ город Сасово	Все критерии достижения цели выполнены 100%
	Доля учащихся получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Все критерии достижения цели выполнены 100%
	Доля учащихся 5-11 классов, посетивших предприятия и организации города Сасово, с целью ознакомления с профессиями. Число учащихся 8-11 классов принимающих участие во Всероссийском открытом уроке по профессиональной навигации для школьников «Проектория».	Все критерии достижения цели выполнены 100%. Показатели, по которым плановые значения не достигнуты, отсутствуют
Результаты проекта	Итого достигнуто результатов: - Разработана и утверждена городская программа по профессиональной ориентации «Путь к профессии». - Сформирована информационная среда по профессиональной ориентации школьников и их родителей. - Заключены договора о целевом обучении с МБОУ СОШ №6 и СТП-Саста.	Все критерии достижения цели выполнены 100%.
Сроки проекта	Проект выполнен в рамках запланированных сроков	Все критерии достижения цели выполнены 100%. Сроки не нарушены, работа проводилась в соответствии с графиком.
Бюджет проекта	На реализацию проекта из бюджета муниципального образования для обеспечения необходимыми материалами для проведения обучения выделено 2 тыс.рублей для. Закуплены комплекты необходимых канцелярских товаров. Всего по проекту из бюджета муниципального образования было выделено 2 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме.	Все критерии достижения цели выполнены 100%. Средства, выделенные на реализацию проекта из бюджета муниципального образования, освоены в полном объеме. Превышения бюджета нет.

8. Контрольный лист передачи архива ведомственного проекта

№ п\п	Пункт контрольного листа	Дата
1	Электронные версии документов размещена в АИСПД	
2	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в ведомственный проектный офис	
3	Оценка руководителя проекта о деятельности	
4	Обязательные проектные документы переданы в ведомственный проектный офис	
5	Отчет по извлеченным урокам реализации проекта и журнал проблемных вопросов переданы в переданы в ведомственный проектный офис	
6		