

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта
Заместитель главы администрации муниципального образования – городской округ город Сасово по социальным вопросам

_____ / Л.М. Амелина/

Руководитель проекта
Начальник Управления образования города Сасово

_____ / С.В. Горохова/

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по проектному управлению муниципального образования городской округ – город Сасово Рязанской области

Глава администрации муниципального образования городской округ – город Сасово Рязанской области

_____ / Е.И. Рубцова/

**ПАСПОРТ
муниципального проекта**

«Организация деятельности учащихся по профессиональной ориентации «Путь к профессии» в Управлении образования г. Сасово».

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Образование»		
Наименование федерального проекта	-		
Наименование регионального проекта	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование муниципального проекта	Путь к профессии	Срок начала и окончания проекта	06.02.2020 – 31.12.2020
Координирующий орган	Управление образования города Сасово		
Функциональный заказчик	Администрация муниципального образования – городской округ город Сасово		
Руководитель муниципального проекта	Горохова Светлана Владимировна – начальник Управления образования города Сасово		
Администратор муниципального проекта	Ларькина Татьяна Анатольевна – начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово		
Исполнители проекта	Управление образования города Сасово Общеобразовательные учреждения		
Связь с государственными муниципальными программами Рязанской области	Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Сасово «Развитие образования»		
Связь с портфелем, другими проектами	-		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание к декабрю 2020 года системы действенной профориентации учащихся образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	
			2019	2020 год
1.	Количество учащихся, заключивших целевой договор с предприятиями и организациями муниципального образования - городской округ город Сасово	Основной	14	15
2.	Доля учащихся получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Дополнительный	0,073	0,209
3.	Доля учащихся 5-11 классов, посетивших предприятия и организации города Сасово, с целью ознакомления с профессиями.	Дополнительный	83 %	100 %
4.	Число учащихся 8-11 классов принимающих участие во Всероссийском открытом уроке по профессиональной навигации для школьников «Проектория».	Дополнительный	69 %	не менее 95 %

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача проекта: Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.		
1.1.	Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.	06.02.2020	Сформированы проблемные поля для разработки городской программы по профессиональной ориентации.
1.2.	Разработана и утверждена городская программа по профессиональной ориентации «Путь к профессии».	18.02.2020	Разработана программа по профессиональной ориентации учащихся и направлена в общеобразовательные организации.
1.3.	Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы по профессиональной ориентации «Путь к профессии».	20.02.2020	В школах назначены ответственные лица за профориентационную работу.
1.4.	Обеспечены необходимые материалы для проведения	01.09.2020	Закуплены комплекты канцелярских товаров для

	профориентационной работы.		организации работы.
2.	Задача проекта: Обеспечение профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование учащихся.		
2.1.	Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	05.03.2020	Анализ степени готовности к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов учащихся.
2.2.	Сформирована информационная среда по профессиональной ориентации школьников и их родителей.	05.03.2020	Оформлены информационные стенды профориентационной направленности, информация о профессиональной ориентации школьников расположена на сайте школы.
2.3.	Организованы встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.12.2020	Повышена информированность учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города.
2.4.	Посещение школьниками профессиональных учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.	20.12.2020	Организованы экскурсии в учебные заведения среднеспециального и высшего образования, учреждения, предприятия города и области.
2.5.	Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города Сасово.	20.12.2020	Организованы встречи родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.
2.6.	Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9-11х классов.	20.12.2020	Наличие необходимой информации у выпускников и их родителей.
2.7.	Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные, региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.	20.12.2020	Подростки обучены основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. Оказана адресная психологическая помощь в осознанном выборе будущей профессии.
3.	Задача проекта: Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи.		
3.1.	Организация сетевого взаимодействия с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.	01.09.2020	Заключены договора о сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями.
3.2.	Разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы профессиональной ориентации.	01.09.2020	Разработан план совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.
4.	Задача проекта: Анализ работы по профессиональной ориентации с обучающимися и их родителями.		
4.1.	Проведен анализ трудоустройства и поступления в	25.12.2020	Учащихся, выбирая профессию, ориентируются на

	профессиональные учебные заведения выпускников 9, 11 классов.		рынок труда, на профессии, востребованные в регионе, в нашем городе. Заключены договора о целевом обучении с учреждениями и организациями г. Сасово.
--	---	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2020 г.		
4.5.	Обеспечены необходимые материалы для проведения обучения	2,0		2,0
3.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	-		-
3.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-		-
3.5.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-		-
3.5.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-		-
3.5.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-		-
3.5.3.3.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	2,0		2,0
3.5.4.	внебюджетные источники	-		-
Всего по проекту, в том числе:		2,0		2,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)		-		-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-		-

консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:	-	-
областной бюджет Рязанской области	-	-
межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-	-
бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	2,0	2,0
внебюджетные источники	-	-

5. Участники ведомственного проекта

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	15%
2.	Администратор ведомственного проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
Общие организационные мероприятия по ведомственному проекту					
3.	Участник ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
1. Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.					
1.1. Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.					

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	15%
5.	Участник ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
1.2. Разработана и утверждена городская программа по профессиональной ориентации «Путь к профессии».					
4.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	15%
5.	Участник ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
6.	Администратор ведомственного проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
1.3. Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы «Путь к профессии».					
7.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
8.	Участник ведомственного проекта	Шатрова М.В.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Фирсова З.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	10%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник ведомственного проекта	Савина Т.В.	Учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	Безрукова Р.В. – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	10%
10.	Участник ведомственного проекта	Лиханова С.Г.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
11.	Участник ведомственного проекта	Кондрашова Г.М.	Социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	Габидулина Е.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
12.	Участник ведомственного проекта	Бертяева Н.Н.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	Боровская О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	10%
1.4. Обеспечены необходимые материалы для проведения профориентационной работы.					
13.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
2. Обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультирования учащихся.					
2.1. Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.					
14.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
15.	Участник ведомственного проекта	Шатрова М.В.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Фирсова З.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	10%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник ведомственного проекта	Савина Т.В.	Учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	Безрукова Р.В. – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	10%
17.	Участник ведомственного проекта	Лиханова С.Г.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
18.	Участник ведомственного проекта	Кондрашова Г.М.	Социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	Габидулина Е.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
19.	Участник ведомственного проекта	Бертяева Н.Н.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10б»	Боровская О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10б»	10%
2.2. Сформирована информационная среда по профессиональной ориентации школьников и их родителей.					
20.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
21.	Администратор ведомственного проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
2.3. Организованы встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений работодателями.					

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	15%
23.	Участник ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
24.	Администратор ведомственного проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
2.4. Посещение школьниками профессиональных учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.					
25.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
26.	Участник ведомственного проекта	Шатрова М.В.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Фирсова З.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	10%
27.	Участник ведомственного проекта	Савина Т.В.	Учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	Безрукова Р.В. – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	10%
28.	Участник ведомственного проекта	Лиханова С.Г.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник ведомственного проекта	Кондрашова Г.М.	Социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	Габидулина Е.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
30.	Участник ведомственного проекта	Бертяева Н.Н.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	Боровская О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	10%
2.5. Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города Сасово.					
31.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
32.	Участник ведомственного проекта	Шатрова М.В.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Фирсова З.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	10%
33.	Участник ведомственного проекта	Савина Т.В.	Учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	Безрукова Р.В. – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	10%
34.	Участник ведомственного проекта	Лиханова С.Г.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
35	Участник ведомственного проекта	Кондрашова Г.М.	Социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	Габидулина Е.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник ведомственного проекта	Бертяева Н.Н.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	Боровская О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	10%
2.6. Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9-11 классов.					
37.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
2.7. Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.					
38.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
39.	Участник ведомственного проекта	Шатрова М.В.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Фирсова З.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	10%
40.	Участник ведомственного проекта	Савина Т.В.	Учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	Безрукова Р.В. – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»	10%
41.	Участник ведомственного проекта	Лиханова С.Г.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%
42.	Участник ведомственного проекта	Кондрашова Г.М.	Социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	Габидулина Е.П. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	10%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Участник ведомственного проекта	Бертяева Н.Н.	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	Боровская О.С. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»	10%
3. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи.					
3.1. Организация сетевого взаимодействия с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.					
44.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	15%
45.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
46.	Администратор ведомственного проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
3.2. Разработаны инновационные модели социального партнерства в организации системы профессиональной ориентации.					
47.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
4. Анализ работы по профессиональной ориентации с обучающимися и их родителями.					
4.1. Проведен анализ трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 9, 11 классов.					
48.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	20%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Участник ведомственного проекта	Митина О.В.	Ведущий специалист Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Путь к успеху»

План мероприятий по реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. 1. Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность.						
1.1.	<i>Результат:</i> Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	14.02.2020	Митина О.В.	Задачи включены в программу по профессиональной ориентации.	ПК ¹
1.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Сформированы проблемные поля для разработки городской программы по профессиональной ориентации.	01.02.2020	06.02.2020	Митина О.В.	Сформированы основные цели и задачи программы.	РП ²
1.1.1.	<i>КТ:</i> Начата работа по разработке городской программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	14.02.2020	Митина О.В.	Доклад об исполнении.	РК
1.2	<i>Результат:</i> Разработана городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	Митина О.В.	Программа по профессиональной ориентации учащихся, доведена до учреждений.	ПК
1.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка программы по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	01.02.2020	18.02.2020	Митина О.В.	Разработана система программных мероприятий.	РП

¹ Комитет по проектному управлению МО – ГО г. Сасово

² Руководитель ведомственного проекта

1.2.1.	<i>КТ</i> Утверждена городская программа по профессиональной ориентации учащихся «Путь к профессии».	-	18.02.2020	Митина О.В.	Доклад об исполнении. Приказ об утверждении городской программы.	ПК
1.3.	<i>Результат:</i> Определены ответственные лица за реализацию мероприятий городской программы «Путь к профессии».	18.02.2020	20.02.2020	Митина О.В.	Назначены ответственные за реализацию программы.	ПК
1.3.1.1	<i>Мероприятие:</i> Назначение ответственных лиц за профориентационную работу в ОУ.	18.02.2020	20.02.2020	Митина О.В.	Изданы приказы о назначении ответственных.	РП
1.3.1.	<i>КТ:</i> Начата работа общеобразовательных учреждений по городской программе «Путь к профессии».	-	20.02.2020	Митина О.В.	Доклад об исполнении. Изданы приказы о назначении ответственных.	ПК
1.4.	<i>Результат:</i> Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	01.09.2020	10.12.2020	Митина О.В.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд.	ПК
1.4.1.1	<i>Мероприятие:</i> Закупка материалов, подготовка площадки.	01.09.2020	10.12.2020	Митина О.В.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд.	ПК
1.4.1.	<i>КТ:</i> Проведение обучения обеспечено материалами	01.09.2020	10.12.2020	Митина О.В.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд.	ПК
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование учащихся.						
2.1.	<i>Результат:</i> Проведено анкетирование учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	20.02.2020	05.03.2020	Митина О.В.	Аналитическая справка.	ПК
2.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Анализ степени готовности к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов учащихся.	20.02.2020	05.03.2020	Митина О.В.	Аналитическая справка.	РП

2.1.1.	<i>КТ:</i> Проведен анализ анкетирования учащихся и родителей 9, 11 классов по профессиональной ориентации.	-	05.03.2020	Митина О.В.	Аналитическая справка.	ПК
2.2.	<i>Результат:</i> Сформирована городская информационная среда профессиональной ориентации школьников и их родителей.	20.02.2020	05.03.2020	Митина О.В.	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.	ПК
2.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Оформлены информационные стенды профориентационной направленности, информация о профессиональной ориентации школьников расположена на сайте школы.	20.02.2020	05.03.2020	Митина О.В.	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.	РП
2.2.1.	<i>КТ:</i> Оформлены информационные стенды профессиональной направленности, информация размещена на официальных сайтах учреждения.	-	05.03.2020	Митина О.В.	Сайт образовательных учреждений, управления образования, администрации.	ПК
2.3.	<i>Результат:</i> Организованы встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	ПК
2.3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Повышение информированности учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях города.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.3.1.	<i>КТ:</i> Встречи учащихся с представителями центра занятости населения, среднеспециальных и высших учебных заведений, работодателями.	20.02.2020	20.12.2020	Ларькина Т.А.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	ПК
2.4.	<i>Результат:</i> Посещение школьниками учебных заведений, учреждений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП

2.4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация экскурсий в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.4.1.	<i>КТ:</i> Организованы экскурсии в учебные заведения среднеспециального и высшего образования города и области.	20.02.2020	20.12.2020	Ларькина Т.А.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.5.	<i>Результат:</i> Проведены родительские собрания профориентационной тематики с привлечением представителей учебных заведений и предприятий города.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.5.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация встреч родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.5.1.	<i>КТ:</i> Организованы встречи родителей с представителями учебных заведений и предприятий города и области.	20.02.2020	20.12.2020	Ларькина Т.А.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.6.	<i>Результат:</i> Наличие буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Буклеты профессиональных учреждений.	РП
2.6.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Распространение буклетов о профессиональных учебных заведениях города и области среди обучающихся 9, 11 классов.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Буклеты профессиональных учреждений.	РП
2.6.1.	<i>КТ:</i> Наличие необходимой информации у выпускников и их родителей.	20.02.2020	20.12.2020	Ларькина Т.А.	Буклеты профессиональных учреждений.	РП
2.7.	<i>Результат:</i> Проведены уроки профориентации, индивидуальные беседы, школьные, региональные конкурсы, связанные с выбором профессии.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП

2.7.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на ранке труда. Оказание адресной психологической помощи.	20.02.2020	20.12.2020	Митина О.В.	Информация о проведенных мероприятиях размещена в сети интернет.	РП
2.7.1.	<i>КТ:</i> Мониторинг проведения занятий.	-	25.12.2020	Ларькина Т.А.	Аналитическая справка.	ПК
3. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи.						
3.1.	<i>Результат:</i> Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными учреждениями области по наиболее востребованным специальностям в городе.	02.03.2020	01.09.2020	Горохова С.В.	Договор о сотрудничестве.	РП
3.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Заключение договоров о сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями.	02.03.2020	01.09.2020	Горохова С.В.	Договор о сотрудничестве.	РП
3.1.1.	<i>КТ:</i> Подписаны договора о сотрудничестве.	-	01.09.2020	Горохова С.В.	Договор о сотрудничестве.	ПК
3.2.	<i>Результат:</i> Разработка инновационных моделей социального партнерства в организации системы профориентации.	02.03.2020	01.09.2020	Горохова С.В.	Планы работы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений	РП
3.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка плана совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	02.03.2020	01.09.2020	Митина О.В.	Планы работы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений	РП
3.2.1.	<i>КТ:</i> Утверждены планы совместной работы с профессиональными учебными заведениями по профессиональной ориентации.	-	01.09.2020	Горохова С.В.	Планы работы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений.	ПК
4. Анализ работы по профориентации с обучающимися и их родителями.						

4.1.	<i>Результат:</i> Проведен анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9, 11 классов.	02.03.2020	25.12.2020	Горохова С.В.		ПК
4.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Формирование команды модераторов проектных команд	02.03.2020	25.12.2020	Горохова С.В.		РП
4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Проведение обучения команды модераторов проектных команд	-	25.12.2020	Горохова С.В.		РП