

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта
Заместитель главы администрации муниципального образования – городской округ город Сасово по социальным вопросам

_____ / Л.М. Амелина/

Руководитель проекта
Начальник Управления образования города Сасово

_____ / С.В. Горохова/

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по проектному управлению муниципального образования городской округ – город Сасово Рязанской области

Глава администрации муниципального образования городской округ – город Сасово Рязанской области

_____ / Е.И. Рубцова/

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Организация работы с одаренными детьми «К вершине успеха» в системе образования МО-ГО город Сасово»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	-		
Наименование федерального проекта	-		
Наименование регионального проекта	-		
Краткое наименование муниципального проекта	«К вершине успеха»	Срок начала и окончания проекта	01.02.2020– 24.12.2020г
Координирующий орган	Управление образования города Сасово		
Функциональный заказчик	Администрация муниципального образования – городской округ город Сасово		
Руководитель муниципального проекта	Горохова Светлана Владимировна – начальник Управления образования города Сасово		
Администратор муниципального проекта	Ларькина Татьяна Анатольевна – начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово		
Исполнители проекта	Управление образования города Сасово Городское творческое объединение по работе с одаренными детьми «Путь к Олимпу»		
Связь с государственными программами Рязанской области	Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Сасово «Развитие образования»		
Связь с портфелем, другими проектами	-		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создать к декабрю 2020 года условия для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение 2019 год	2020 год
1	Количество учащихся готовых проходить обучение в центре по работе с одаренными детьми «Путь к Олимпу»	основной	90	95
2	Доля обучающихся в центре одаренности, ставших победителями и занявших призовые места в РэВош	основной	12,2	21,1
3	Доля обучающихся в центре одаренности, ставших победителями и занявших призовые места в ВэОШ	основной	33,7	34,6

3. Результаты муниципального проекта «К вершине успеха»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Задачи проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение нормативных документов по работе с одаренными детьми; 2. создание городского банка одаренных и талантливых детей; 3. выстраивание системы работы с одаренными и талантливыми детьми; 4. представление информации о результатах работы ЦО «Путь к Олимпу»; 5. повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства; 6. повышение качества знаний учащихся; 7. обобщение результатов работы ЦО «Путь к Олимпу». 8. чествование на церемонии награждения «К вершине успеха» обучающихся ОО, воспитанников Центра дополнительного образования детей, победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных интеллектуальных и творческих 		

	конкурсов, олимпиад по линии системы образования		
3.1.	Утверждение нормативных документов по работе с одаренными детьми	01.02.2020	Разработано положение и направлено в общеобразовательные организации ; Локальные акты
3..2.	Создание городского банка одаренных и талантливых детей	10.02 2020	Собрана и обработана информация о талантливых и одаренных детях. Данные размещены на электронном ресурсе ЦО «Путь к Олимпу»
3.3.	Выстраивание системы работы с одаренными и талантливыми детьми	17.02.2020	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для талантливых и одаренных обучающихся
3.4.	Представление информации о результатах работы ЦО «Путь к Олимпу»	02.03.2020- 23.02.20	Осуществлен мониторинг всех видов результатов обучающихся, мониторинг эффективности, условий реализации проекта, распространен опыт работы учителей на различных уровнях, решены вопросы организации преемственности по вопросам одарённости.
3.5.	Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства	01.02.2020г- 20.12.2020г	Организовано прохождение курсов повышения квалификации, налажено сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями.
3.6.	Повышение качества знаний учащихся	01.02.20г.- 20.12.20 г.	Повысилась степень и результативность участия обучающихся в различных этапах ВсОШ; повысился уровень индивидуальных достижений детей в образовательных областях; прослеживается положительная динамика в развитии способностей школьников и, как следствие, их успешная социализация
3.7.	Обобщение результатов работы ЦО «Путь к Олимпу»	19.12.2020г.	Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности; пополнился электронный банк данных «Одаренные дети», банк методического обеспечения поддержки одаренных детей; повысился рейтинг и социальный престиж системы образования г. Сасово на региональном и федеральном уровнях ; Издан сборник лучших работ обучающихся,

			сборник методических рекомендаций для работы с одаренными детьми.
3.8	Присуждение Премии мецената, Почетного гражданина города Сасово А.М. Пескова одаренным детям и талантливой молодежи г. Сасово за высокие достижения в интеллектуальной и творческой деятельности.	24.12.2020г.	Награждение премией А.М. Пескова на церемонии «К вершине успеха»

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	
4.1.	Присуждение Премии мецената, Почетного гражданина города Сасово А.М. Пескова одаренным детям и талантливой молодежи г. Сасово за высокие достижения в интеллектуальной и творческой деятельности.	-	-
4.2.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	-	-
4.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-
4.4.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	-
4.5	областной бюджет Рязанской области	-	-
4.6	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-	-
4.7.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)		
4.8.	внебюджетные источники	100,0	100,0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Горохова С.В.	Начальник Управления образования города Сасово	Рубцова Е.И. – глава администрации муниципального образования – городской округ город Сасово	25%
2.	Администратор муниципального проекта	Ларькина Т.А.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования города Сасово	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник муниципального проекта	<p>Шуварикова Ю.А.</p> <p>Асюнькин А.В.</p> <p>Баркова О.М.</p> <p>Вольнова С.Ю.</p> <p>Ерохина О.В.</p> <p>Ивченко Е.Н.</p> <p>Неронова Л.Н.</p> <p>Рыжкова Е.В.</p> <p>Царева Е.Б.</p>	<p>Учитель химии МБОУ СОЦ №106</p> <p>Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3</p> <p>Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3</p> <p>Учитель физики МБОУ СОШ №3</p> <p>Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №106</p> <p>Учитель биологии МБОУ СОШ №6</p> <p>Учитель физики МБОУ СОШ №6</p> <p>Учитель биологии МБОУ СОШ №1</p> <p>Учитель математики МБОУ СОШ №6</p> <p>Учитель физики МБОУ СОШ №1</p>	<p>Боровская О.С.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»</p> <p>Зайцева О.С.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»</p> <p>Зайцева О.С.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»</p> <p>Зайцева О.С.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»</p> <p>Боровская О.С.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»</p> <p>Габидулина Е.П.- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106»</p>	20%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1. Изучение и утверждение нормативных документов по работе с одаренными детьми					
1.1. Разработано положение и направлено в общеобразовательные организации ;					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
5.	Участник муниципального проекта	Шуварикова Ю.А.	Учитель химии и биологии МБОУ СОШ №106	Боровская О.С.-директор МБОУ СОШ №106	20%
1.2. Разработка локальных актов					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
5.	Участник муниципального проекта	Асюнькин А.В.	Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №3	20%
2. Представление информации о результатах работы ЦО «Путь к Олимпу».					
2.1. Собрана и обработана информация о талантливых и одаренных детях.					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
7.	Участник муниципального проекта	Баркова О.М.	Учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №3	15%
3. Выстроены системы работы с одаренными и талантливыми детьми					
3.1. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для талантливых и одаренных обучающихся					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
10.	Участник муниципального проекта	Вольнова С.Ю.	Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №3	10%
4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства					
4.1. Организовано прохождение курсов повышения квалификации.					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%
13.	Участник муниципального проекта	Баркова О.М.	Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №3	10%
4.2. Налажено сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями.					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	15%
16.	Участник муниципального проекта	Ерохина О.В.	Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №106	Боровская О.С.- директор МБОУ СОШ №106	20%
5. Повышение качества знаний учащихся.					
5.1. Повысилась степень и результативность участия обучающихся в различных этапах ВсОШ.					
17.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник муниципального проекта	Ивченко Е.Н.	Учитель биологии МБОУ СОШ №6	Габидулина Е.П.- директор МБОУ СОШ №6	15%
5.2. Повысился уровень индивидуальных достижений детей в образовательных областях.					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%
20.	Участник муниципального проекта	Неронова Л.Н.	Учитель физики МБОУ СОШ №6	Габидулина Е.П.- директор МБОУ СОШ №6	15%
5.2. Прослеживается положительная динамика в развитии способностей школьников и, как следствие, их успешная социализация.					
26.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Мастрюкова И.В.	Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%
27.	Участник ведомственного проекта	Рыжкова Е.В.	Учитель биологии МБОУ СОШ №1	Фирсова З.П.- директор МБОУ СОШ №1	15%
6. Обобщение результатов работы ЦО «Путь к Олимпу».					
6.1. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности.					
28.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Майорова О.Ю.	Заведующая МКУЦОДО	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник муниципального проекта	Царева Е.Б.	Учитель математики МБОУ СОШ №6	Габидулина Е.П.- директор МБОУ СОШ №6	15%
6.2. Пополнился электронный банк данных «Одаренные дети», банк методического обеспечения поддержки одаренных детей					
30.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мастрюкова И.В.	Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%
31.	Участник муниципального проекта	Щеголева Н.А.	Учитель физики МБОУ СОШ №1	Фирсова З.П.- директор МБОУ СОШ №1	15%
6.3. Повысился рейтинг и социальный престиж системы образования г. Сасово на региональном и федеральном уровнях.					
32.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мастрюкова И.В.	Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	25%
33.	Участник муниципального проекта	Баркова О.М.	Учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №1	15%
6.4. Издан сборник лучших работ обучающихся, сборник методических рекомендаций для работы с одаренными детьми.					
31.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мастрюкова И.В.	Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»	Горохова С.В. – начальник Управления образования города Сасово	20%
32.	Участник муниципального проекта	Вольнова С.Ю.	Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	Зайцева О.С.- директор МБОУ СОШ №3	15%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта «К
вершине успеха»

План мероприятий по реализации муниципального проекта «К вершине успеха»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. Изучение и утверждение нормативных документов по работе с одаренными детьми						
1.1.	<i>Результат:</i> Разработано и утверждено положение, направлено в общеобразовательные организации	10.02.2020	17.02.2020	Майорова О.Ю.	Положение по работе с одаренными детьми, доведено до заинтересованных лиц	ПК ¹
1.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка локальных актов	01.02.2020	10.02.2020	Майорова О.Ю.	Локальные акты	РП ²
1.1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Доведение положения до заинтересованных лиц	10.02.2020	17.02.2020	Майорова О.Ю.	Информационное письмо в общеобразовательные организации	РП
1.2.1.	<i>КТ</i> Создание городского банка одаренных и талантливых детей	-	02.03-09.03 2020	Майорова О.Ю.	Собрана и обработана информация о талантливых и одаренных детях	ПК
1.3.	<i>Результат:</i> Собрана и обработана информация о талантливых и одаренных детях	02.03.2020	09.03.2020	Майорова О.Ю.	Информация размещена на сайте ЦО «Путь к Олимпу»	ПК
2. Создание городского банка одаренных детей						

¹ Комитет по проектному управлению МО – ГО г. Сасово

² Руководитель муниципального проекта

2.1.	<i>Результат:</i> Собрана и обработана информация об одаренных детях	02.03.2020	09.03.2020	Майорова О.Ю.	Сформирован список одаренных детей	ПК
2.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Данные размещены на электронном ресурсе ЦО «Путь к Олимпу»	09.03. 2020	16.03.2020	Майорова О.Ю.	Банк данных	РП
2.1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Выстраивание работы с одаренными детьми	17.03.2020	25.03.2020	Мастрюкова И.В.	Разработан индивидуальный образовательный маршрут	РП
2.1.1.	<i>КТ:</i> Разработан индивидуальный образовательный маршрут	-	25.03.2020	Горохова С.В.	Образовательная программа	ПК
2.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Представление информации о результатах работы ЦО «Путь к Олимпу»		13.04.2020	Майорова О.Ю.	Аналитическая справка по результатам мониторинга	РП
2.2.1.	<i>КТ:</i> Осуществлен мониторинг всех видов результатов обучающихся, мониторинг эффективности условий реализации проекта	-	23.03 2020	Майорова О.Ю.	Аналитическая справка	ПК
2.3.	<i>Результат:</i> Распространен опыт учителей на различных уровнях, решен вопрос об организации преемственности		06.05 2020	Майорова О.Ю.	Аналитическая справка	ПК
2.3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Повышение качества профессиональной деятельности педагогов. Совершенствование их педагогического мастерства		Период реализации проекта	<i>Майорова О.Ю.</i>	Удостоверения о прохождении курсов	РП
2.3.1.	<i>КТ:</i> Распространен опыт работы педагогов	-	10.12.2020	Мастрюкова И.В.	Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»	ПК
2.4.	<i>Мероприятие:</i> Налажено сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями региона		14.09.2020	Майорова О.Ю.	Сайты образовательных организаций	РП

2.4.1.1.	Результат: Повышение качества профессиональной деятельности педагогов	25.11.2020	10.12.2019	Майорова О.Ю.	Мониторинг	РП
2.4.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Повышение знаний качества обучающихся	10.12.2020	20.12.2020г.	Майорова О.Ю.	Диплом, сертификат	РП
2.4.1.	<i>КТ:</i> Повысилась степень и результативность участия обучающихся в различных этапах ВсОШ, повысился уровень индивидуальных достижений детей в образовательных областях; прослеживается положительная динамика в развитии способностей школьников, и как следствие их успешная социализация	-	20.12.2020г.	Майорова О.Ю.	Грамоты, дипломы, сертификаты	РП
3. Обобщение результатов работы ЦО «Путь к Олимпу» по проекту «К Вершине успеха»						
3.1.	<i>Результат:</i> Пополнился электронный банк данных «Одаренные дети», банк методического обеспечения поддержки одаренных детей		31.07.2019	Майорова О.Ю.	Материалы образовательного электронного ресурса ЦЦ «Путь к Олимпу»	РП
3.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Проведение творческой лаборатории с презентацией результатов деятельности ЦО «Путь к Олимпу»		31.07.2019	Мастрюкова И.В.	Материалы проведения	РП
3.1.1.	<i>КТ:</i> Повысился рейтинг и социальный престиж системы образования города Сасово на региональном и федеральном уровне; издан сборник лучших работ обучающихся, сборник методических рекомендаций с одаренными и талантливыми детьми	-	31.07.2019	Мастрюкова И.В.	Сборники	ПК

3.2.	<i>Результат:</i> Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний в сфере проектного управления	01.06.2019	25.08.2019	Майорова О.Ю.	Подготовлены необходимые материалы	ПК
3.3.	Мероприятие: Награждение премией А.М. Пескова на церемонии «К вершине успеха»	02.02.2020	24.12.2020	Мастрюкова И.В.	Получение премий	РП